



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2.pielikums.

**Novērtēšanas laikā 2011.gada septembris-decembris veicamo darbu grafiks 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem projekta5.posmā.**

Laiks	Veicamā darbība	Atbildīgais
12.09.2011.	Atbalstīto 4.kvalitātes pakāpes pretendentu saraksta apstiprināšana	D. Frīdmane
26.09.2011.	Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafika apstiprināšana	Novada komisija
30.09.2011.	Novada komisijas darbības publiskošana	D.Frīdmane
20.09.2011.	Pedagogu iesniegumu un CV pieņemšana	D.Frīdmane
26.09. - 05.12.2011.	Pedagogu vadīto mācību stundu vērošana	M. Golubeva, R. Bidiņa
05.12.2011.	Pedagogu <i>portfolio</i> pieņemšana	D.Frīdmane
05.12.2011.	Izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības vērtējuma pieņemšana	D.Frīdmane
05.12.-19.12.2011.	Pedagogu iesniegto <i>portfolio</i> materiālu analīze	D.Frīdmane, S.Dūklava, V. Mielava, M.Golubeva, R. Bidiņa
05.12.-19.12.2011	Iepazīšanās ar izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības vērtējuma saturu	D.Frīdmane, S.Dūklava, V.Mielava, M.Golubeva, R. Bidiņa
29.12.2011.	Interviju organizēšana ar 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem	D.Frīdmane, S.Dūklava, V. Mielava, M.Golubeva, R. Bidiņa
30.12.2011.	Iekšējā un ārējā vērtējumā iegūto punktu apkopošana	D.Frīdmane, S.Dūklava, V. Mielava, M. Golubeva, R. Bidiņa
05.01.2012.	Novērtēšanas rezultātu iesniegšana saskaņošanai projekta vadības grupai	D.Frīdmane
06.01.2012.	Novērtēšanas rezultātu publiskošana	D.Frīdmane